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Realiza el diagrama de Gantt con la cronología de estas actividades fin-inicio. Indica la fecha de finalización. ¿Qué tareas estarán realizándose el 22-8-2021?

	Actividad
	Descripción
	Fecha de Inicio
	Tiempo (días)
	Fecha Final

	P
	Piso de acabado
	18/09/2021
	52
	

	Q
	Finalización de los ajustes mecánicos y baños
	28/09/2021
	11
	

	N
	Instalación de ventanas y puertas
	29/08/2021
	5
	

	J
	Instalación HVAC
	27/07/2021
	13
	

	E
	Construcción de cimientos
	7/07/2021
	10
	

	K
	Instalación de aislamiento
	8/08/2021
	4
	

	G
	Losas de hormigón
	16/07/2021
	5
	

	H
	Instalación de fontanería
	20/07/2021
	12
	

	M
	Paredes de yeso y texturas interiores
	11/08/2021
	17
	

	R
	Pintado
	30/09/2021
	31
	

	U
	Equipamiento de casa (artefactos)
	11/11/2021
	9
	

	F
	Construcción de estructuras
	15/07/2021
	6
	

	V
	Control de calidad
	19/11/2021
	7
	

	T
	Terminar la electricidad y la fontanería
	30/10/2021
	13
	

	O
	Acabado de los trabajos exteriores
	8/08/2021
	27
	

	B
	Elaboración y revisión de documentación para la construcción
	15/06/2021
	12
	

	C
	Preparación del terreno
	26/06/2021
	5
	

	S
	Jardinería exterior
	5/10/2021
	26
	

	A
	Evaluación de la ubicación
	10/06/2021
	6
	

	L
	Techado
	8/08/2021
	42
	

	D
	Limpieza del terreno
	30/06/2021
	8
	

	I
	Instalación de electricidad
	20/07/2021
	12
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1. Se planea llevar a cabo un proyecto biotecnologico que consta de 5 actividades (A, B,
C, D, Ey F), como se presenta a continuacion:

La actividad A precede a la actividad C.
La actividad B precede a la actividad D.
La actividad E es precedida por las actividades A y B.
La actividad F es precedida por las actividades C y E.

Las duraciones en dias de las actividades se encuentran en el siguiente cuadro:

s [ 2 [w [ e[ o e[ 7]

N EREN BN N NN

* Determinar el tiempo de duracion del proyecto y la ruta critica.
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2. El proyecto EPD consta de 7 actividades: A, B, C, D, E, Fy G, debiéndose respetar las
prelaciones que se citan a continuacion:

Las actividades A y F no tienen actividades precedentes.
La actividad B es precedida por la actividad A.

Las actividades C y D siguen a la actividad B.

La actividad E es precedida por las actividades C y D.

La actividad G se realiza antes que las actividades D y F.

Las duraciones en dias de las actividades: (A=10, B=8, C=3, D=1, E=7, F=4, G=6)

* Programar el proyecto mediante el grafico de Gantt y determinar la ruta critica.
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Actividad iid. Duracién Predecesora
Idias)

|Obtener disefio (A B Ninguna

Preparar personal B [7 IA

Preparar oficina C 7 A

Revision de especificaciones D 4 B

Preparar cambios E 5] , D

Ejecutar analisis F 5 D

Entregar disefio modificado G B E, F
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